

# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

## รอบ 6 เดือน



กลุ่มนโยบายและแผน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
1	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สถานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2566	20,000	-	-	-	-	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและความปลอดภัยใน สถานศึกษา	20,000	-	12,060	-	-	12,060	7,940	- ประชุมคณะกรรมการออก ติดตาม กำหนดแนวทางเพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนา โรงเรียน นำร่องการพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน เพื่อศึกษาสภาพ ปัจจุบันและปัญหาการ	12,060	-	12,060	-	-	12,060	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน								และความปลอดภัยในสถานศึกษา - ลงพื้นที่ออกติดตามเก็บข้อมูลสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด	7,940	-	-	-	-	7,940		
	กิจกรรมที่ 3 รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ	-	-	-	-	-	-		- ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2566	40,000	-	36,500	-	-	36,500	3,500	- ได้อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 9 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาเรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ พ.ศ. 2556 (ตามความสนใจ) ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมฉนวนาง สพป.พะเยา เขต 2 พบว่าคุณครูสามารถดำเนินการคัดกรองคัดกรองคนพิการทาง
	กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับ การใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 9 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาเรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ พ.ศ. 2556 (ตามความสนใจ)	36,500	-	36,500	-	-	36,500	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
									การศึกษา 9 ประเภทได้โดยผ่านตามหลักสูตรการอบรม และได้รหัสคัดกรองครบทุกคน
4	โครงการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70	500,000	-	500,000	-	-	500,000	-	- ประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มโรงเรียน 8 กลุ่ม และสพ.พะเยา เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน 9 สนาม 1. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 2. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 3. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 4. โรงเรียนบ้านแวน 5. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 6. โรงเรียนบ้านห้วยวน (เชียงค่านาคโรวาท)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4			
									7. ที่ว่าการอำเภอภูซาง 8. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกุล” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 นักเรียนปกติและเด็กพิเศษ สามารถได้รับรางวัลในการแข่งขัน ดังนี้ ชนะเลิศ จำนวน 2 รายการ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 6 รายการ ทอง จำนวน 89 รายการ เงิน จำนวน 56 รายการ ทองแดง จำนวน 27 รายการ รวม 183 รายการ
5	โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกใน เขตพื้นที่	18,650	3,250	15,400	-	-	18,650	-	- สพป.พะเยา เขต 2 ดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น	3,250	3,250	-	-	-	3,250	-	บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 และแจ้งส่งผลงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 - สพป.พะเยา เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 325/2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผลการคัดเลือกมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล จำนวน 81 คน
	กิจกรรมที่ 3 ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแต่ละระดับ	-	-	-	-	-	-	-	- ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 4 มอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู	15,400	-	15,400	-	-	15,400	-	เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 มีผู้ได้รับรางวัล 81 คน - สพ.พะเยา เขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศทุกรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และรับมอบในวันครู 16 มกราคม 2566
	กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์	-	-	-	-	-	-	-	- สพ.พะเยา เขต ๒ ได้เผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ <a href="https://phayao2.go.th/">https://phayao2.go.th/</a> ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
									บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565
6	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พะเยา เขต 2	40,000	5,200	-	-	-	16,000	24,000	- สพป.พะเยา เขต 2 ได้จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 คณะทำงานรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน และมอบนโยบายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 - สพป.พะเยา เขต 2 ได้จัดอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ และมอบนโยบาย	5,200	5,200	-	-	-	5,200	-	
	กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย	10,800	-	10,800	-	-	10,800	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเขตพื้นที่</p> <p>กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเขตพื้นที่</p>	24,000	-	-	-	-	24,000	<p>ในการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2</p> <p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	
7	<p>โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566</p> <p>กิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงาน</p>	139,410	139,410	-	-	-	139,410	-	- สพป.พะเยา เขต 2 จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 ให้กับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
								<p>สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 35 คน ระยะเวลา 4 วัน วันที่ 5-8 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนางานและสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
8	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษารให้กับแกนนำครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 44 คน	10,000	-	9,980	-	-	9,980	20	- อบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษารให้กับแกนนำครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน ให้มีทักษะดิจิทัลที่สามารถขยายผลไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนจนถึงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปสู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9	โครงการเสริมสร้างทักษะวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรม เผยแพร่บทความวินัยออนไลน์ และเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ (รุ่นที่ 1)	-	-	-	-	-	-	-	- ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Infographic ความรู้เกี่ยวกับวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ให้ข้าราชการครูสถานศึกษาทราบทางเว็บไซต์ สพป.พะเยา เขต 2 และช่องทางไลน์
10	โครงการพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)	5,420	-	-	-	-	-	5,420	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญ	16,580	15,230	-	-	-	15,230	1,350	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>จักรพรรดิมาลาประจำปี 2563 และประจำปี 2564</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ</p>	2,580	1,230	-	-	-	1,230	1,350	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ</li> <li>- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป. พะเยา เขต 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 คน</li> </ul>
	<p>กิจกรรมที่ 2 การจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564</p>	14,000	14,000	-	-	-	14,000	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วม</li> </ul>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
									เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 145 คน ทำให้เกิดความภูมิใจ และส่งผลถึงการพัฒนา การเรียนการสอนที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และสถานศึกษา
12	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21	110,000	-	-	-	-	-	110,000	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายในและการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	60,000	-	30,150	-	-	30,150	29,850	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3 – 4	30,150	-	30,150	-	-	30,150	-	- ดำเนินการจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” ตามโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศภายใน และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา	19,850	-	-	-	-	-	19,850	08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการเกณฑ์การประเมินการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 148 คน - ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD : 1 กลุ่มโรงเรียน 1 สถานศึกษาด้านแบบ IQA	5,000	-	-	-	-	-	5,000	- ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 4 การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา	5,000	-	-	-	-	-	5,000	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR	30,000	-	-	-	-	-	30,000	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)	40,000	-	-	-	-	-	40,000	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ประจำปีงบประมาณ 2566	30,000	-	29,000	-	-	29,000	1,000	
	กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อน การ	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	- นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อน การขับเคลื่อนอารย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>ขับเคลื่อนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”</p> <p>กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ</p>	28,000	-	28,000	-	-	28,000	-	<p>เกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง”</p> <p>โรงเรียนแกนนำเครือข่าย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ และโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน</p> <p>- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ จำนวน 28,000 บาท</p>
17	<p>โครงการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2</p>	110,000	24,360	10,066	-	-	34,426	75,574	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการนิเทศ และจัดทำแผนการนิเทศ	2,080	2,080	-	-	-	2,080	-	- มีการประชุมวางแผนการนิเทศและจัดทำแผนการนิเทศประจำปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อย
	กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามตามแผนการนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565	32,920	22,280	-	-	-	22,280	10,640	- มีการนิเทศติดตาม ตามแผนการนิเทศ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 โดยจะดำเนินการนิเทศรูปแบบการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเรียนรู้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกัน



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตาม ตามแผนการนิเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566	20,000	-	-	-	-	-	20,000	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7 ศึกษาดูงาน และพัฒนาทักษะการนิเทศ	15,000	-	-	-	-	-	15,000	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการ จัดประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย	70,000	-	9,800	-	-	9,800	60,200	
	กิจกรรมที่ 1 ประชุม คณะทำงานเพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 2	1,200	-	-	-	-	-	1,200	- จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจาก ผลการนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย และ ข้อมูลจากการ รายงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของศึกษา สรุปและสังเคราะห์ ข้อมูลจากผลผลการนิเทศการจัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
								<p>การศึกษาปฐมวัย และ ข้อมูลจากการรายงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งสรุปได้ว่า สถานศึกษาต้องการได้รับการนิเทศติดตามงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์ที่เน้น Active Learning และการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4			
	กิจกรรมที่ 2 สังเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2	-	-	-	-	-	-	-	- จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาปัญหาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจาก ผลการนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย และ ข้อมูลจากการรายงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของศึกษา สรุปและสังเคราะห์ ข้อมูลจากผลการนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย และ ข้อมูลจากการรายงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งสรุปได้ว่า สถานศึกษาต้องการได้รับการนิเทศติดตามงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในเรื่องการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัยตามสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ	17,400	-	1,800	-	-	1,800	15,600	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์ที่เน้น Active Learning และการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย - จัดประชุมผู้บริหารและครูปฐมวัยในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 จากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มอบนโยบาย และเน้นย้ำการความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียนได้รับ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมของสถานศึกษา	-	-	-	-	-	-	<p>นโยบาย และนำไปสู่การขับเคลื่อนในสถานศึกษา และครู ปรุ้มวัยมีรู้แนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการศึกษา ปรุ้มวัยการดำเนินการขับเคลื่อน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ระดับปรุ้มวัยในการจัด ประสพการณ์ การจัด ประสพการณ์ที่เน้น Active Learning การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง และเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อประเมิน พัฒนาการเด็กปรุ้มวัย</p> <p>- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนางานการจัดการศึกษา</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
									<p>ปฐมวีย์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการพัฒนางานการศึกษาปฐมวีย์ โดยสรุปรายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวีย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่อที่ประชุม และประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวีย์ผ่านระบบออนไลน์ โดยแจ้งนโยบายและแนวการปฏิบัติ ไป</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 5 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย	13,000	-	8,000	-	-	8,000	5,000	<p>ยังสถานศึกษาในสังกัด ให้สถานพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย อย่างเป็นองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย</p> <p>- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานการดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย โดยดำเนินการทั้งการนิเทศแบบไม่เป็นทางการ ผ่านการสื่อสาร ข้อมูล แจ้ง ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงาน การศึกษาปฐมวัย ผ่านกลุ่มไลน์ ปฐมวัยพะเยา 2 และ การนิเทศ</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
								<p>ติดตามการดำเนินงานผ่านกรณีศึกษาอย่างเป็นทางการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้กำหนดให้มีการประชุมทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยประชุมครูปฐมวัยเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ ครูปฐมวัยได้ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น และพิจารณาความสมบูรณ์เหมาะสมของ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา โดยครูปฐมวัยจะนำข้อมูลและใช้ความรู้ความ</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4			
	กิจกรรมที่ 6 พัฒนาครูปฐมวัยตามสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ	31,600	-	-	-	-	31,600	เข้าใจจากการประชุมทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับบริบท - ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 7 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนหน่วยงาน องค์กรอื่น ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง	4,400	-	-	-	-	4,400	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 8 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย	1,200	-	-	-	-	1,200	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
19	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนภาษาไทยผ่านการจัดกิจกรรมเชิงรุก (Active Learning)	50,000	-	-	-	-	-	50,000	
	กิจกรรมที่ 1 การคัดกรองความสามารถการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3	-	-	-	-	-	-	-	- ผลการคัดกรองการอ่านการเขียน ยังคงเป็นข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ในปีการศึกษา 2566 ยังอยู่ในขั้นวางแผนการประเมิน
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ	2,000	-	-	-	-	-	2,000	- ร่วมประชุมวางแผนประจำเดือนในการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวางแผนการทำงานในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้บูรณาการกับกลุ่มงานนิเทศ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อและนวัตกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย</p> <p>กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย</p> <p>เชิงรุก (Active Learning) ระดับประถมศึกษา</p> <p>กิจกรรมที่ 5 การแข่งทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 จำนวน 5 กิจกรรม</p>	-	-	-	-	-	-	<p>- จัดทำแผนนิเทศ</p> <p>- จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก</p>	
	<p>40,000</p>	-	-	-	-	-	-	-	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>8,000</p>	-	-	-	-	-	-	-	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>
20	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา	25,000	-	3,000	-	-	3,000	22,000	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 1 ประกาศรับสมัครโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 จำนวน 20 โรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	- สพป.พะเยา เขต 2 ประกาศรับสมัครโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 20 โรงเรียน
	กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน และประกาศผลการคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	-	- สพป.พะเยา เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโรงเรียนในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มติในที่ประชุมได้คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่ม 20 โรงเรียน และประกาศผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 20 โรงเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามผล การดำเนินงานโครงการ รุ่นที่ 1 จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อเตรียมประเมินรับตราพระราชทาน	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	- ดำเนินการนิเทศติดตามครบทั้ง 20 โรงเรียน และมีข้อมูลส่งสพฐ. เพื่อพิจารณารับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ครบทั้ง 20 โรงเรียน
21	โครงการยกระดับศักยภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)	15,000	-	-	-	-	-	15,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) สพป. พะเยา เขต 2 กิจกรรมที่ 1 แจ้างโรงเรียนแกนนำ (ศูนย์การเรียนรู้) แจ้างผลการ	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-
		-	-	-	-	-	-	-	- โรงเรียนแกนนำ(ศูนย์การเรียนรู้) คือโรงเรียนบ้านน้ำมิน ได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการในปีงบประมาณ 2566  กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ	-	-	-	-	-	-	วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการอบรมตามโครงการให้กับโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการได้แก่โรงเรียนบ้านแก และโรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด - วางแผนการจัดการอบรมให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนแกนนำ (ศูนย์การเรียนรู้)	
23	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2	30,000	-	-	-	-	30,000	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4			
24	โครงการส่งเสริมและพัฒนา โรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรียนมาตรฐานสากล	20,000	-	-	-	-	-	20,000	- ดำเนินการจัดประชุมทบทวน และจัดทำแผนขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง ที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดย เชิญผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อทบทวนรายชื่อโรงเรียน คุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone พร้อมทั้งวางแผนและ จัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
									คุณภาพ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2575 ในกรณีนี้ ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพให้มีความคุณภาพและมาตรฐานต่อไป
25	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการจัดขยะอย่างถูกวิธี (กิจกรรม 5 ส.) กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ และแนวทางการดำเนินงาน “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” และจัดทำคำสั่ง	5,000	-	-	-	-	-	5,000	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการการคัดแยกขยะภายในหน่วยงาน ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสนับสนุนการรณรงค์กิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไปยังสถานศึกษาในสังกัดตามหลัก 7R	1,500	-	-	-	-	-	1,500	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและกิจกรรม 5ส. ภายในหน่วยงาน	3,500	-	-	-	-	-	3,500	- ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
26	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	5,590	-	-	-	-	-	5,590	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เป็นดิจิทัล	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
28	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมพัสดุโรงเรียน สพป.พะเยา เขต 2	10,000	-	-	-	-	-	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30	โครงการการขับเคลื่อนนโยบายและแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานใน สพป.พะเยา เขต 2	30,000	-	-	-	-	15,920	14,080	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	8,400	8,400	-	-	-	8,400	-	<p>- สพป.พะเยา เขต 2 มีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยจัดประชุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมวิเคราะห์ SWOT องค์กร เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางขององค์กร เป้าหมาย และโครงการ</li> <li>2. ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565</li> <li>3. ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565</li> </ol>



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2,600	2,600	-	-	-	2,600	-	<p>4. ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565</p> <p>เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดทำรูปเล่ม และเผยแพร่ให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัดทราบและนำไปใช้ขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกันต่อไป</p> <p>- สพป.พะเยา เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยมีการนำเสนอโครงการฯ จากกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ ทั้งนี้ การดำเนิน</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	12,620	-	-	-	-	420	12,200	โครงการมีสอดคล้องกับนโยบาย และสามารถตอบตัวชี้วัดได้ และทำให้เกิดประสิทธิผลต่อบุคลากรและผู้เรียนเป็นสำคัญ และเมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการฯ ที่จะนำเข้าไปในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
	3.1 จัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568	12,200	-	-	-	-	-	12,200	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	3.2 จัดประชุมกลั่นกรองข้อมูลการขอค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	420	420	-	-	-	420	12,200	- สพป.พะเยา เขต 2 จัดทำคำสั่งและจัดประชุมกลั่นกรองจำนวนวันเดินทางมาเรียนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม ผลการประชุมพบว่าในแต่ละเดือนนั้นมีการรายงานวันเดินทางมาเรียนรวมและการของบประมาณของโรงเรียนหลักจำนวน 26 โรงเรียนมีความถูกต้อง และสพป.พะเยา เขต 2 รับรองผลการรายงานข้อมูล ส่ง สพฐ. เพื่อขอรับสนับสนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,380	-	-	-	-	-	4,500	งบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนครบทุกเดือนแล้ว
	4.1 ประชุมชี้แจงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2,930	-	2,700	-	-	2,700	230	- จัดประชุมชี้แจงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สพท.พะเยา เขต 2 รองผู้อำนวยการ สพท.พะเยา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จำนวน 30

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	4.2 ประชุมติดตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	2,250	480	-	-	-	480	1,770	<p>คน ผู้ร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>- จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูลังกา เพื่อรับการตรวจราชการของ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	4.3 ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENS CR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1,200	-	1,200	-	-	1,200	-	- จัดประชุมรับฟังการชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลโครงการ (M1-M5) การรายงานความก้าวหน้า(M6) ในระบบ eMENS CR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
31	โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	90,000	-	-	-	-	8,350	81,650	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<p>ประณมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 /2565)</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การประชุม อ.ก.ต.ป.น. เพื่อจัดทำแผนและเครื่องมือการนิเทศ</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การออกนิเทศติดตาม ของคณะ อ.ก.ต.ป.น.</p> <p>กิจกรรมที่ 4 การประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2566)</p>	<p>5,250</p> <p>6,420</p> <p>24,160</p> <p>5,250</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>8,350</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>8,350</p> <p>-</p>	<p>5,250</p> <p>6,420</p> <p>15,810</p> <p>-</p>	<p>- นำเสนอแผน และเครื่องมือ นิเทศ ติดตาม ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ที่ประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้รับทราบ</p> <p>- จากที่ประชุม ของ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีการกำหนด การออกนิเทศติดตามใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566</p> <p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ต้นแบบและสรุปผลการดำเนินงาน	48,920	-	-	-	-	-	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ



